

附件 5

变更政府采购方式单位内部会商意见表

中央主管预算单位	中国科学院
中央预算单位	中国科学院近代物理研究所
采购项目名称	HIRFL 实验大厅防护屏蔽改造项目
采购项目预算(万元)	90
拟申请采购方式	单一来源采购
<p>单位内部会商意见</p> <p>HIRFL 实验大厅防护屏蔽改造项目项目施工,项目预算金额为 90 万元。2020 年 6 月,我所委托中招国际招标有限公司按照竞争性磋商方式进行采购,6 月 23 日在《中国政府采购网》发布了竞争性磋商采购公告。</p> <p>本项目截止时间为 2020 年 07 月 4 日,在项目公告期内仅有中铁二十一局第二工程有限公司参与报名响应,响应不足三家。根据竞争性磋商采购程序及政府采购相关规定,无法继续进行,7 月 6 日发布了项目终止公告。经项目组与基建管理部门确认:磋商文件无明排他性,倾向性,并经设计单位与中铁二十一局第二工程有限公司沟通,认为中铁二十一局第二工程有限公司从公司资质、建设能力、施工经验等都能满足项目建设需求。</p> <p>根据加速器装置并行供束提效需要,要求该项目必须于 8 月底前完工。按照项目工程量计算施工时间不少于 40 天,重新进行磋商等其他方式采购时间已不允许。经讨论决定,按照单一来源方式进行采购。</p> <p>鉴于上述情况,根据项目实际进展要求。采购人决定由项目组抽选相关代表与中铁二十一局第二工程有限公司进行合同洽谈,经协商暂定成交价为 88.9 万元(最终成交价由第三方审核确定),该公司承诺其施工将如期完成。</p> <p>供应商: 中铁二十一局第二工程有限公司 公司地址: 兰州市城关区和平路 63 号</p> <p style="text-align: right;">申请单位(公章) 2020 年 07 月 08 日</p>	
政府采购归口管理部门负责人签字	果朝吉
财务部门负责人签字	果朝吉
科研管理部门负责人签字	王斌
使用部门负责人签字	杨建心

说明: 1. 对达到公开招标数额标准,因特殊情况采用非公开招标采购方式的采购项目,需在采购前填报此表。

2. 此表除相关部门负责人签字外,其他内容用计算机打印。

